ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Чоп на  2010 – 2014 роки


          Міська «Програма передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Чоп на 2010 – 2014 роки» була затверджена рішенням тридцять шостої сесії п’ятого  скликання Чопської міської ради від 25 червня 2010 року № 16 та передбачала забезпечення передачі у власність територіальної громади міста Чоп та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, розроблена на виконання Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» та Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2010-2014 роки та передбачала у визначений Законом порядок та строк, проведення заходів, пов'язаних з прийняттям у комунальну власність гуртожитків (як цілісних майнових комплексів), а саме: виготовлення необхідної технічної документації, проведення капітального ремонту, приватизація житлових приміщень у гуртожитках. 

Програмою було передбачено ряд заходів необхідних для передачі відомчого житлового фонду в комунальну власність. Комісіями, створеними в 2008 році та у 2013 році було проведені міроприємства по безпосередньому огляду приміщень гуртожитків, вказано пропозиції балансоутримувач (управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд № 5) по необхідність проведення ремонтів, відновленню обладнання інженерних мереж, встановлення індивідуальних засобів обліку енергоносіїв, наданню технічної документації та балансу підприємства щодо витрат на їх утримання. Певна частина пропозицій була виконана (що стосується будівельної частини) решта пропозицій (що стосується документацій, надання оригіналів будівельного паспорту, технічного паспорту, права власності на землю, актів вводу в експлуатацію, та інш.) не надано.
Також не було надано експертного звіту щодо аварійності гуртожитку по вул. Головна, 12 в якому на даний час ще зареєстровано декілька сімей, питання по яким не вирішено балансоутримувачем по сьогоднішній день.

Виходячи з вищезазначеного, з певних об’єктивних причин виконання Програми були виконані не в повному обсязі. 
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